

Dr. Stephan Eisel

An der Vogelweide 11
53229 Bonn
stephan.eisel@gmx.net

Der Stand am 19.06.2018

Beethovenhalle: Von 53 auf 87 Mio € in 26 Monaten

Die Kostensteigerung bei der Sanierung der Beethovenhalle beträgt seit dem Sanierungsbeschluss vor 26 Monaten deutlich mehr als eine Mio Euro monatlich. Die aktuelle Kostenprognose liegt mit 87,2 Mio Euro um mehr als 50 Prozent (!!!) über der dem Rat vor 26 Monaten vorgelegten Verwaltungsprognose. Weitere Kostensteigerungen sind schon angekündigt. In den städtischen Dokumenten finden sich diese Zahlen:

07.04.2016 (Drs. 161 1089):	53,4 Mio Euro
22.09.2016 (Drs. 161 2370):	59,9 Mio Euro
19.01.2017 (Drs. 171 0337):	61,5 Mio Euro
26.05.2017 (Drs. 171 1685):	64,0 Mio Euro
15.06.2017 (Stadtdir. Fuchs im GA):	66,5 Mio Euro
27.06.2017 (Drs. 171 1685ST2):	70,6 Mio Euro
12.09.2017 (Projektbeirat lt. GA)	72,2 Mio Euro
18.10.2017 (Drs. 171 3043)	73,3 Mio Euro
08.11.2017 (Drs. 171 3263)	75,2 Mio Euro
12.12.2017 (Verwaltung laut GA)	76,1 Mio Euro
23.02.2018 (Drs. 181 0539)	79,1 Mio Euro
19.06.2018 (Drs. 181 1630ST2)	87,2 Mio Euro