

Jetzt 224,2 Mio € bei Kosten für Beethovenhalle

Seit 2012 fast 2 Mio € mehr pro Monat

Die von den Bonner Grünen im Rat durchgesetzte und von CDU und FDP fahrlässig hingegenommene Verhinderung des privat finanzierten Beethoven-Festspielhauses zugunsten einer Luxussanierung der maroden Beethovenhalle hat sich zum Dauer-Desaster entwickelt.

Erste Vorschläge zu einer aufwendigen Sanierung der alten Mehrzweckhalle brachte 2012 OB Nimptsch (SPD) in den Rat ein und veranschlagte dafür 29,8 Mio €.

Im Dezember 2015 beschloss die Ratsmehrheit von Grünen, Linker, FDP und Teilen der CDU gegen die Willen des soeben neu gewählten Ob Sridharan (CDU) 60,4 Mio € für die Sanierung. Im Sommer 2019 nannte die Verwaltung 166 Mio € als angebliche „Höchstgrenze“ der Sanierung.

Im Sommer 2022 korrigierte die Verwaltung ihre eigene Prognose auf 194,6 Mio € und am 4. November 2022 legte OB Dörner (Grüne) als neue Kostenprognose als angebliche Höchstgrenze für das von ihr befürwortete Projekt den Betrag von 221,6 Mio € vor. Nur zwei Wochen später musste die Summe mit 224,2 Mio € weiter nach oben korrigiert werden.

Trotz dieses enormen Aufwands wird es zu keiner Verbesserung der Akustik kommen.

Damit bleibt die Beethovenstadt Bonn ohne einen angemessenen Konzertsaal.

Saniert wird lediglich eine Mehrzweckhalle.

Die für 2020 vorgesehene Fertigstellung hat sich inzwischen auf mindestens Ende 2025 verschoben.

17.09.2012 (Drs. 12 12095ST7)	29,8 Mio €
15.04.2015 (Drs. 15 11323)	56,3 Mio €
10.12.2015 (Drs. 15 13665)	60,4 Mio €
07.04.2016 (Drs. 16 11089):	53,4 Mio €
22.09.2016 (Drs. 16 12370):	59,9 Mio €
19.01.2017 (Drs. 17 10337):	61,5 Mio €
26.05.2017 (Drs. 17 11685):	64,0 Mio €
27.06.2017 (Drs. 17 11685ST2):	70,6 Mio €
18.10.2017 (Drs. 17 13043)	73,3 Mio €
08.11.2017 (Drs. 17 13263)	75,2 Mio €
23.02.2018 (Drs. 18 10539)	79,1 Mio €
19.06.2018 (Drs. 18 11630ST2)	87,2 Mio €
23.08.2018 (Drs. 1812 225)	93,9 Mio €
27.09.2018 (Drs. 18125 79)	96,0 Mio €
01.02.2019 (Verwaltung laut GA)	99,5 Mio €
23.02.2019 (Verwaltung laut GA)	102,6 Mio €
18.03.2019 (Stadtdir. Fuchs im Rat)	113,5 Mio €
02.05.2019 (Drs. 19 11188 ST2)	117,4 Mio €
20.03.2020 (Drs. 20 0455)	146,5 Mio €
27.08.2020 (Drs. 20 1599)	160,2 Mio €
24.06.2021 (Drs. 21 1047-01 ST)	162,3 Mio €
18.10.2021 (Drs. 21 1968-01 ST)	164,6 Mio €
09.12.2021 (Drs. 21 1968 – 01 ST)	171,8 Mio €
17.03.2022 (Drs. 22 0283-02 ST)	191,4 Mio €
04.06.2022 (Verwaltung laut GA)	194,6 Mio €
04.11.2022 (Drs. 222234)	221,6 Mio €
20.11.2022 (Verwaltung laut GA)	224,2 Mio €

